



孝义市城区及周边重点区域配套基础设施
改造提升实施方案





WORK REPORT

总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行以人民为中心的发展思想，以城市品牌创建暨品质形象提升行动为抓手，将配套基础设施改造提升作为改善生活居住条件、提升城市品质形象的重要抓手，坚持突出重点、有序推进，集中利用两年时间，分区域分阶段实施城区及周边重点区域配套基础设施改造提升，持续健全完善管理维护长效机制，切实改善群众生活居住环境，助力提升城市品质形象。

基本原则



坚持政府主导、群众参与。

因地制宜实行政府统一规划设计、财政出资支持建设、街道组织筹资参与的推进机制，市财政投资建设污水主管网，街道组织筹资建设污水支线管网、院内（户内）管网及厕所设施，共同推进配套基础设施改造提升。

坚持分步实施、规范建设。

根据城区污水管网、自来水管网布局等基础条件和国家、省相关改造技术标准，科学制定年度改造计划，严格规范组织施工，确保标准统一、建设规范。

坚持建管并重、长效管理。

深入推动部门、街道、群众分工协作、共同发力，持续加强日常管养维护，推动形成建设、管护、服务并重的长效管理机制，确保建的好、用得上、能持久。



改 造 任 务

2024年11月底前，完成新义街道张家庄、赵家庄、樊家庄，崇文街道桃园堡、瑶圃，中阳楼街道新庄、北关、一家庄，胜溪湖街道六壁头、和平庄自来水管网、污水主管网、支线管网及院内（户内）管网改造，村（居）民院落旱厕全部改为水冲式卫生厕所。

2025年11月底前，完成振兴街道南辛安、苏家营、刘家堡、盐锅头、司马、北辛安、中辛安、仁智自来水管网、污水主管网、支线管网及院内（户内）管网改造，村（居）民院落旱厕全部改为水冲式卫生厕所。

实施步骤 Introduction

(一) 动员摸排。市卫健局牵头组织各街道全面摸排辖区所涉村（社区）自来水管网、污水主管网、支线管网及院内（户内）管网等情况，详细掌握村（居）民院落旱厕情况，并填写《孝义市城区及周边重点区域配套基础设施改造提升摸排表》（附件），梳理汇总后推送市住建局。

(二) 实地勘查。市住建局牵头组织各街道、市自然资源局、水利局等单位，结合管网布局规划和村（社区）实际情况，深入一线实地勘查，全面掌握供水、排水、污水管网等接入条件，为改造提升工程提供坚实资料支撑。

(三) 组织施工。市住建局根据年度改造任务，结合实地勘察情况，科学制定污水主管网施工方案；各街道组织所涉村（社区）根据设计方案和主管网施工方案，制定支线管网、院内（户内）管网及设施建设方案；市水利局根据年度改造任务，结合污水主管网、支线管网、院内（户内）管网及设施建设方案，制定自来水管网建设方案，在保证施工质量和安全的前提下，严格按照标准，加快施工进度。各街道要及时收集所涉村（社区）改造资料，做好前、中、后影像资料留存，汇总后报市住建局统一保存。市农业农村局、卫健局要及时提供业务指导；市财政局要根据施工进度，及时拨付改造资金。

(四) 检查验收。工作专班办公室聘请第三方专业机构进行全面验收，及时出具验收报告。

职责分工



市住建局：

负责牵头制定改造提升设计方案；负责组织办理污水主管网建设工程相关手续，制定主管网施工方案，组织实施主管网建设；负责组织验收污水主管网建设工程；负责完成工作专班安排的其他任务。

市水利局：

负责结合污水主管网、支线管网、院内（户内）管网及设施建设方案，制定自来水管网建设方案，组织实施自来水管网建设；负责组织验收自来水管网建设工程；负责组织自来水主管网后期运行维护；负责完成工作专班安排的其他任务。

市发改局：

负责积极争取上级政策资金支持，配合办理立项审批等前期手续；负责完成工作专班安排的其他任务。

01

02

03



04

05

06

市财政局：

负责统筹财力，按程序安排拨付改造资金；负责完成工作专班安排的其他任务。

市自然资源局：

负责审核改造提升设计方案，配合办理土地等相关手续；负责完成工作专班安排的其他任务。

市农业农村局：

负责积极争取上级政策资金支持，对旱厕改造提供技术指导和改造标准；负责配合开展改造验收；负责完成工作专班安排的其他任务。

● 职责分工



市卫健局：

负责牵头组织摸排基本情况；负责配合开展改造验收；负责完成工作专班安排的其他任务。

市城管局：

负责污水主管网后期运行维护；负责完成工作专班安排的其他任务。

各街道：

负责组织开展所涉村（社区）改造提升摸底调查；负责组织村（社区）制定污水支线管网、院内（户内）管网及厕所设施改造提升方案，并组织施工；负责收集汇总所涉村（社区）改造资料；负责完成工作专班安排的其他任务。



市审计局：

负责对改造提升工程进行跟踪审计监督；负责完成工作专班安排的其他任务。

市融媒体中心：

负责广泛宣传配套基础设施改造提升的内容要求，积极引导群众支持参与，营造良好的工作氛围；负责完成工作专班安排的其他任务。

所涉村（社区）：

负责开展所涉村（社区）旱厕改造摸底调查；负责组织出资实施污水支线管网、院内（户内）管网及厕所设施改造提升；负责污水支线管网、院内（户内）管网后期运行维护；负责完成工作专班安排的其他任务。

工作要求



加强组织领导

工作专班成员单位要充分认识开展旱厕改造的重要意义，坚持把配套基础设施改造提升作为改善群众生活条件，提升群众幸福感、满意度的重要抓手，切实把思想和行动统一到市委、市政府的决策部署上来。“一把手”要亲自安排、亲自过问、亲自跟进，明确具体责任人和完成时限，扎实做好旱厕改造各项工作，确保按时按要求完成各项任务。



严格落实责任

工作专班办公室要充分发挥牵头抓总职能，建立沟通联络和工作协调机制，及时协调解决改造过程中遇到的困难问题。工作专班各成员单位要严格落实部门职责和属地责任，按照职责分工和工作计划，各负其责、密切协作，确保各项工作有序推进。



广泛宣传引导

工作专班各成员单位要充分利用电视、广播、宣传栏、微信等各种宣传手段，大力宣传配套基础设施改造提升的政策要求和好处益处，最大限度赢得群众的支持和配合，形成推进配套基础设施改造提升的强大合力，共同营造文明和谐的改造氛围。