
附件5

孝义市老旧小区改造实施流程


















街道调查摸底


项目报建





街道上报计划改造项目





领导组办公室审查











确定改造项目





建设单位报建








项 目 立 项








招投标或政府采购








建设单位实施








街道、建设单位初验





领导组办公室组织联合验收











领导组办公室备案








建设单位资料整理、移交归档、竣工备案
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